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Ka.Div. Pencatatan Sekor Riil Head of Real Sector Division

Perihal Subject

: Laporan Bulanan Tentang Aktivitas Eksplorasi Bulan Desember 2013

Monthly Exploration Activity Report for the Month of Desember 2013

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Ketentuan I1.3.1 dan 11.3.2
Peraturan Nomor |-E PT Bursa Efek Indonesia tentang
Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami,
PT Medco Energi Internasional Tbk ("Perseroan’),
memberitahukan bahwa sepanjang bulan Desember
2013, Perseroan melakukan kegiatan eksplorasi di
Rimau PSC, Blok South and Central Sumatra PSC, Blok
Tarakan PSC, Blok 83 (Medco Yemen Arat Ltd),
Blok 82 (Medco Yemen Amed Ltd) dan Area 47 (Medco
International Ventures Ltd).

Terampir rincian kegiatan eksplorasi dari blok-blok
tersebut.

Hormat kami / Sincerely Yours,
PT Medco Energi Internasional Tbk

Imron Gazali
Head of Corporate Secretary

Tembusan Kepada Yth. / C.c.:

Dear Sirs,

In compliance with the Article 11.3.1 and 111.3.2 of
Indonesia Stock Exchange Rule Number I-E regarding
The Requirement to Disclose Information, we, PT
Medco Energi Intemasional Tbk (the “Company’),
would like to inform you that on Desember 2013, the
Company conducted exploration activities in Rimau
Block PSC, South and Central Sumatra Block PSC,
Tarakan Block PSC, Block 83 (Medco Yemen Arat
Ltd), Block 82 (Medco Yemen Amed Ltd) and Area 47
(Medco International Ventures Ltd).

Please find the aftached detail of exploration activities
of the blocks.

- Ibu Nurhaida, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa keuangan (OJK)

- Komisaris dan Direksi PT Medco Energi Internasional Tbk
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KEGIATAN EKSPLORASI

Pada bulan Desember 2013, Perseroan melakukan
kegiatan eksplorasi di wilayah kerja berikut:

e Blok Rimau PSC

e Blok South & Central Sumatra PSC

e Blok Tarakan PSC

Berikut laporan rinci dari kegiatan eksplorasi di wilayah
kerja tersebut diatas.

LAMPIRAN 1

BLOK Rimau PSC
DESEMBER 2013

LATAR BELAKANG

Blok Rimau PSC terletak di Musi Banyu Asin, Sumatera
Selatan. Blok ini semula dikelola oleh PT Stanvac
Indonesia yang kepemilikannya terdiri atas 50% Exxon
dan 50% Mobil Oil. PT Medco E & P Indonesia
mengambil alih 100% kepemilikan dari pemegang
saham (Exxon dan Mobil Oil) pada tanggal 22 Desember
1995. Saat ini  perseroan memiliki “working interest’
(WI) di Blok ini sebesar 95%, bersama Perusahaan
Daerah Pertambangan & Energi SUMSEL (PDPDE) 5%.
Kontrak untuk block ini telah diperpanjang hingga 22
April 2023.

KEGIATAN EKSPLORASI
Kegiatan Seismik

Kegiatan seismik akuisisi darat 2D berlokasi di 2
kabupaten, yaitu Kabupaten Banyuasin dan Musi
Banyuasin dengan total panjang lintasan 400 km.
Sekuen pekerjaan ini dibagi menjadi 3 area survey,
yaitu area lliran High, Elkap dan Karamba. Survey
Topografi dimulai pada 27 Juli 2011 dan parameter test
dilakukan pada tanggal 12 dan 13 Agustus 2011.

Pada bulan Mei 2013, pekerjaan akuisisi seismik telah
selesai dan kru telah di-demobilisasi. Statistik akhir
produksi yang telah dicapai adalah sebagai berikut :

Bench Mark Seismic : 28 titik dari 28 titik (100%)
Survey Topografi : 405.3 km dari 405.3 km (100%)
Drilling : 16,473 lubang dari 17.400 lubang (94.7%)
Recording : 15,663 lubang tembak, atau

380.49 km dari 400 km (95.1%).

EXPLORATION ACTIVITIES

In- December 2013, the Company conducted
exploration activities on the following working areas

* Rimau Block PSC

e South & Central Sumatra Block PSC

e [arakan Block PSC

The followings are details information on exploration
activities at those areas

ATTACHMENT 1

Rimau BLock PSC
DESEMBER 2013

BACKGROUND

Rimau Block PSC is located in Musi Banyu Asin
South Sumatra. The block was originally awarded to
PT Stanvac indonesia which shares were 50% Exxon
and 50% Mobil Oil. PT Medco E & P Indonesia has
taken 100% shares from the original shareholders
(Exxon and Mobil Oil) by December 22 1995 The
company holds 95% of Working Interest (Wi). while
‘Perusahaan  Daerah Pertambangan & Energi
SUMSEL (PDPDE)" holds 5% of the Rimau Block’s
Working Interest The contract has been extended
until 22 April 2023

EXPLORATION ACTIVITIES

Seismic Activities

2D Land Seismic acusition are located in 2 districts,
Kabupaten Banyuasin  and  Kabupaten Musi
Banyuasin. with total track 400 km Work sequences
are divided into 3 areas survey, lliran High, Elkap and
Karamba. Topography Survey activities starts on 27
July 2011 and Parameter Test on 12 and 13 August
2011

In May 2013, the basic party work has been finished
and the crew has been demobilized The final
production statistics are.

Bench Mark Seismic : 28 points of 28 ponts (100%)
Survey Topography . 405 3 km of 405.3 km (100%)
Drilling : 16.473 holes of 17.400 holes (94.7%)
Recording : 15,663 profiles. or

380.49 km of 400 km (95.1%)
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Hasil
Belum memberikan hasil.

Rencana Selanjutnya
Persiapan close out AFE

Biaya
Jumlah biaya kegiatan seismik sampai akhir Desember
2013, sebesar US$ 7.130.647.

Kegiatan Pengeboran

Salina-1 ditajak pada tanggal 26 Desember 2013 dan
berencana mengebor sampai kedalaman akhir di
2.600 kaki MD.

Sampai dengan akhir Desember 2013, Perseroan
telah mengebor mencapai kedalaman 1.204 kaki MD.

Hasil
Belum menghasilkan

Rencana Selanjutnya
Perseroan berencana akan melanjuntkan pengeboran
sesuai dengan program.

Biaya
Jumiah biaya sampai akhir Desember 2013 sebesar
USD 917.000

LAMPIRAN 2

BLOK SOUTH & CENTRAL SUMATRA PSC
DESEMBER 2013

LATAR BELAKANG

Blok South & Central Sumatra PSC ini semula dikelola
oleh PT Stanvac Indonesia yang dimiliki 50% Exxon
dan 50% Mobil dan Medco telah mengambil alih 100%
dari kepemilikan tersebut  (Exxon dan Mobil) pada
tanggal 22 Desember 1995

KEGIATAN EXPLORASI

Kegiatan Pengeboran

Lagan Deep-1A ditajak pada tanggal 22 Agustus 2013
dan berencana membor sampai kedalaman akhir
11.300 kaki MD.

Results
Has not resulfed yet

Next Plan
AFE close out preparation

Costs
Total seismic cost as the end of December 2013, was
USS 7.130.647

Drilling Activities

The Company spud in Salina-1 well in December
26" 2013 and planned to drill a total depth of 2,600
feet MD

As the end of December 2013, the Company drilled
to a fotal depth of 1.204 FT MD

Result
No resuit yet

Next Plan
The Company plan to continue drilling as per
program

Cost
Total drilling cost as of end of December 2013 was
US$ 917,000

ATTACHMENT 2

SOUTH & CENTRAL SUMATRA BLOCK PSC
DECEMBER 2013

BACKGROUND

The South & Central Sumatia Block PSC was
originally awarded to PT Stanvac Indonesia which
shares were 50% Exxon and 50% Mobil. Medco has
taken over the 100% shares operatorship from its
original shareholder (Exxon and Mobil) by December
22,1995

EXPLORATION ACTIVITIES

Drilling Activities

The Company spud in Lagan Deep-1A well in August
227 2013 and planned to drill a total depth of 11,300
feet MD
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Sampai dengan akhir Desember 2013, Perseroan
membor mencapai kedalaman akhir 10.265 kaki MD.

Hasil
Belum menghasilkan

Rencana Selanjutnya
Perseroan berencana untuk melanjutkan pengeboran
sesuai program.

Biaya
Jumlah biaya pemboran sampai akhir November 2013
sebesar US$ 19.550.459.

Kegiatan Pengeboran

Arung-1 ditajak pada tanggal 18 November 2013 dan
berencana membor sampai kedalaman akhir 5.061 kaki
MD.

Sampai dengan akhir Desember 2013, Perseroan
membor mencapai kedalaman akhir 4.320 kaki MD.

Hasil
Belum menghasilkan

Rencana Selanjutnya
Perseroan berencana untuk melanjutkan pengeboran
sesuai program.

Biaya

Jumlah biaya pemboran sampai akhir Desember 2013
sebesar US$ 1.833.374,

Kegiatan Seismik 2D

Kegiatan akuisisi seismik darat 2D berlokasi di 4
kabupaten, yaitu Kabupaten Musi Rawas, Musi
Banyuasin, Muara Enim dan Lahat dengan total
panjang lintasan 547.2 km. Pekerjaan ini dibagi
menjadi 4 area survey, yaitu area Noga, Rambutan,
Wahalo dan Lakitan. Mobilisasi kru dan peralatan
sudah dilaksanakan. Pekerjaan topografi sudah
dimulai di area Noga untuk 1 lintasan.

Statistik program adalah sebagai berikut :

Bench Mark GPS : 3 titik dari 33 titik (9%)

Survey Topografi : 3.42 km dari 547.2 km (1%)

Drilling :0 SP dari 12,288 SP (0%)

Recording : 0 SP dari 12,288 (0%), atau
0 km dari 547.2 km (0%).

As of the end of December 2013, the Company drilled
to a total depth of 102 65 feet MD

Result
No result yet

Next Plan
The Company plan to continue the drifing as per
program.

Costs
Total drilling cost as of end of November 2013 was
USS$ 19,550,459

Drilling Activities

The Company spud in Arung-1 well in November 18
2013 and planned to drill a total depth of 5,061 feot
MD

As of the end of December 2013, the Company drilled
to a total depth of 43.20 fest MD

Result
No result yet

Next Plan
The Company plan to continue the drilling as per
prograni.

Costs

Total drilling cost as of end of December 2013 was
USS$ 1,833,374

Seismic Activities 20D

20 Land Seismic acquisition are located in 4 districts,
Musi Rawas, Musi Banyuasin, Muara Enim and Lahat,
with total track 547.2 km. Work sequences are divided
into 4 survey areas, Noga, Rambutan, Wahalo, and
Lakitan. Crew and equipment mobilization is done
Topographic surveying has been started at Noga Area
for 1 seismic line

The program statistics are

Bench Mark GPS 3 points of 33 points (9 %)
Survey Topography 3 42 km of 5472 km (1 %)
Drilling 0 SP of 12,288 SP (0%)
Recording 0 profiles of 12,288, or

0 km of 547.2 km (0%)
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Hasil
Belum memberikan hasil.

Rencana Selanjutnya
Pekerjaan seismik 2D akan dilanjutkan setelah seismik
3D Temelat selesai.

Biaya
Jumlah biaya kegiatan seismik sampai akhir
Desember 2013, sebesar US$ 210.789

Kegiatan Seismik 3D

Kegiatan akuisisi seismik darat 3D berlokasi di
Kabupaten Musi Rawas, dengan total volume 110
km?. Pekerjaan ini dilaksanakan di area Temelat,
Kegiatan yang sedang berjalan adalah pengukuran
topografi.  Kegiatan parameter test sudah
dilaksanakan pada 28-30 Desember 2013.

Statistik program adalah sebagai berikut :
Bench Mark GPS 12 titik dari 13 titik (92 %)
Survey Topo (SL+RL): 85.08 km dari 716 km (11.8%)

Drilling -0 SP dari 9,091 SP (0%)
Recording : 0 SP dari 9,091 (0%), atau

0 km? dari 110 km? (0%).
Hasil

Belum memberikan hasil.

Rencana Selanjutnya
Melanjutkan pengukuran topografi.
Melakukan kegiatan drilling dan preloading.

Biaya
Jumlah biaya kegiatan seismik sampai akhir
Desember 2013, sebesar US$ 289.306

Results
Has not resulted yel

Next Plan
Seismic 2D activities will be continued after finishing
30 Temelal seismic survey

Costs

Total seismic cost as the end of December 2013, was
US$ USS 210.789

Seismic Activities 3D

3D Land Seismic acquisitions are located in Districts
Musi Rawas with total volume 110 km?. Work program
is located in Temelat Area On going activities are
topographic surveying. The 3D parameter tes! has
been done on December. 28-30, 2013,

The program statistics are:
Bench Mark GPS - 12 points of 13 points (92%)
Survey Topo (SL+RL) : 85.08 km of 716 kms (11.8%)

Drilling 0 SPof 9,091 SP (0%)
Recording -0 profiles of 9,091, or

0 km? of 110 km? (0%)
Results

Has not resulted yet

Next Plan
Continue topgraphic surveying
Starting shothole drilling & preloading

Costs
Total seismic cost as the end of December 2013, was
LJSS 289 306
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LAMPIRAN 3 ATTACHMENT 3
BLOK TARAKAN PSC TARAKAN PSC
DESEMBER 2013 DECEMBER 2013
LATAR BELAKANG BACKGROUND

Medco mengakuisisi Blok Tarakan PSC dari Tesoro
pada tahun 1992 (100%). Pada tahun 2002,
Perusahaan memperoleh perpanjangan PSC di Blok
Tarakan hingga 2022.

KEGIATAN EXPLORASI

Kegiatan Pengeboran

Pastel-1 ditajak pada tanggal 29 Nopember 2013
dan berencana membor sampai kedalaman akhir

3.200 kaki MD.

Sampai dengan akhir Desember 2013, Perseroan
membor mencapai kedalaman akhir 3.260 kaki MD.

Hasil
Belum menghasilkan

Rencana Selanjutnya
Perseroan  berencana  untuk
kandungan lapisan sesuai program.

melakukan  uji

Biaya
Jumlah biaya pemboran sampai akhir Dsember 2013
sebesar US$ 2.340.656.

Medco acquired Tarakan Block PSC from Tesoro in
1992 (100%). In 2002. the Company obtained an
extension until 2022,

EXPLORATION ACTIVITIES
Drilling Activities

The Company spud in Pastel-1 well in November 29¢
2013 and planned to drill a total depth of 5,200 feet
MD

As of the end of December 2013, the Company drilled
to a total depth of 3.260 feet MD

Result
No resuilt yet

Next Plan
The Company plan to test the well as per program

Costs
Total drilling cost as of end of December 2013 was
USS§ 2,340,656
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KEGIATAN EKSPLORASI

Pada bulan December 2013, Perseroan melakukan
kegiatan eksplorasi di wilayah kerja berikut;

e Medco Yemen Arat Ltd (Block 83)

e Medco Yemen Amed Ltd (Block 82)

Berikut laporan rinci dari kegiatan eksplorasi di wilayah
kerja tersebut diatas.

LAMPIRAN 1

MEDCO YEMEN ARAT LTD (BLOCK 83)
DECEMBER 2013

LATAR BELAKANG

Blok 83 (Arat) terletak di propinsi Hadramaut,
Republik Yaman yang dioperasikan oleh Medco
Yemen Arat Ltd dengan kepemilikan wilayah kerja
sebesar 38,25% Medco Yemen Arat Ltd, 21,25%
Kuwait Energy Arat Yemen Ltd, 15% Yaman
General Corporation For Oil & Gas, 12,75% Indian
Oil Corporation Ltd and 20% Oil India Ltd. Blok ini
diperoleh pada tahun 2008 dan telah efektif sejak
17 Maret 2009.

KEGIATAN EKSPLORASI

Kegiatan Seismik
Pada tahun 2011, Perusahaan menyelesaikan

pemrosesan ulang data sebanyak 3.758 catatan dari
12.117 catatan data seismik. Interpretasi dan
pembaruan peta geofisika yang ada saat ini telah
dilakukan sepanjang tahun 2012.

Pada akhir 2012, Perusahaan telah menyelesaikan
Akuisisi Seismik 2D & 3D data. Saat ini data seismik
baru sedang dalam pemrosesan di Sana'a, Yaman.

Berdasarkan data seismik yang ada saat ini yang
didukung oleh Meshat-1well, Perusahaan telah
mengevaluasi  potensi  Blok dan  berhasil
mengidentifikasi 5 leads.

Akuisisi seismik telah dimulai di bulan Maret 2012
dan selesai di bulan November 2012. Sampai dengan
akhir December 2013, status perkembangan dari
aktifitas seismic adalah sebagai berikut:

3

EXPLORATION ACTIVITIES

In December 2013, the Company conducted
exploration activities on the following working areas:
Medco Yemen Arat Ltd (Block 83)
Medco Yemen Amed Ltd (Block 82)

The followings are details information on exploration
activities at those areas.

ATTACHMENT 1

MEDCO YEMEN ARAT LTD (BLOCK 83)
DECEMBER 2013

BACKGROUND

Block 83 (Arat) is located in the Hadramaut
Governorate, Republic of Yemen which is
operated by Medco Yemen Arat Ltd. The working
interests are 38.25% Medco Yemen Arat Ltd,
21.25% Kuwait Energy Arat Yemen Ltd, 15%
Yemen General Corporation For Oil & Gas,
12.75% Indian Oil Corporation Ltd and 20%Oil
India Ltd. This block was awarded in 2008 and
has been effective since March 17, 2009.

EXPLORATION ACTIVITIES

In 2011, the Company completed the
reprocessing dafa of 3,758 records of 12,117
records existing seismic data. The interpretation
and updating the existing geophysical maps has
been done through year 2012.

At the end of 2012, the Company completed the
2D&3D Seismic Data Acquisition, afterwards the
new seismic data is now under processing in
Sana’a, Yemen.

The Company, based on the existing seismic
data supported by Meshat-1well, evaluated the
potential of the Block and successfully identified
5 leads.

Seismic acquisition started in March 2012 and
completed in November 2012. Until the end of
December 2013, the progress status of seismic
activities are as follows :
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e Jalur yang Disurvei: 1,125.81 km selesai (100%)

e Up-hole Test: 50 lubang selesai (100%)

e Perekaman Seismik 2D: telah selesai 6.261 SP
atau 349,90 km (100%)

o Perekaman Seismik 3D: telah selesai 6.891 SP
atau 248,06 km2 (100%)

e Pengolahan Data 3D Seismik Baru : 100%
selesai

e Pengolahan Data 2D Seismik Baru
selesai

- 100%

Hasil
Data permukaan bawah pada susunan PSTM sedang
dalam proses interpretasi.

Rencana Selanjutnya

Untuk tahun 2014, Perusahaan akan fokus kepada
pembaruan pemetaan permukaan bawah dan Konsep
Pembentukan Formasi Minyak Mentah dengan
mengelaborasi data sumur dari daerah sekitar blok
tersebut. Perusahaan menentukan calon lokasi 1 sumur
eksplorasi (Al Shamliah-1) setelah menyelesaikan
interpretasi seismik 2D & 3D yang baru.

Biaya
Total biaya seismik sampai akhir bulan December 2013
adalah sebesar AS$10.937.132.37

Surveyed Line: 1,125.81 km completed
(100%)

Up-hole Test: 50 holes completed (100%)
2D Seismic Recording : completed 6,261 SP
or 349.90 km (100%)

3D Seismic Recording: completed 6,891 SP or
248.06 km2 (100%)

3D new seismic data processing: 100%
completed

2D new seismic data processing: 100%
completed

Results
Subsurface data of PSTM stack is being
interpreted.

Next Plan

For 2014, the Company will focus on updating
subsurface mapping and updating Petroleum
Play Concept by elaborating well data from
surrounding area of the block. The Company
finalized the location of 1st exploration well (Al
Shamliah-1) upon the new 2D&3D seismic
interpretation completed.

Costs
Total seismic cost at the end of December 2013
was US$ 10,937,132.37
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LAMPIRAN 2

MEDCO YEMEN AMED LTD (BLOCK 82)
December 2013

LATAR BELAKANG
Blok 82 (Amed) terletak di propinsi Hadramaut,
Republik Yaman yang dioperasikan oleh Medco
Yemen Amed Ltd dengan kepemilikan wilayah
kerja sebesar 38,25% Medco Yemen Amed Ltd,
21,25% Kuwait Energy Ltd Amed Yemen, 15%
Yemen General Corporation for Oi 1& Gas, 12,75%
Indian Qil Corporation Ltd dan 20% Oil India Ltd.
Blok ini diperoleh pada tahun 2008 dan telah
efektif sejak 17 Maret 20089.

KEGIATAN EKSPLORASI

Pada tahun 2012, didukung oleh data yang
tersedia di sekitar daerah Blok 82, Perusahaan
telah membuat peta dan konsep geologi baru
untuk setiap prospek potensial dan leads.

Kegiatan Seismik
Perusahaan berencana untuk melakukan

akuisisi seismik 3D seluas 379 km2 dan seismik
2D sepanjang 318 km.

Akuisisi seismik dimulai pada tanggal 9 Januari
2013. Hingga akhir December 2013, status
perkembangannya adalah Survey Topografi:
menyelesaikan 1041.77 km (57.94%), Recording
7986 vp (45.85%)

Hasil
Belum memberikan hasil.

Rencana Selanjutnya

Akuisisi, pengolahan dan interpretasi data seismik
baru 2D dan 3D akan diselesaikan pada Juli 2014.
Untuk tahun 2014, Perusahaan akan fokus kepada
pembaruan pemetaan permukaan bawah tanah
dan Konsep Pembentukan Formasi Minyak
Mentah dengan mengelaborasi data sumur dari
daerah sekitar blok tersebut. Perusahaan akan
menentukan lokasi 1 sumur eksplorasi bila
interpretasi seismik baru 2D & 3D telah selesai.

Biaya
Biaya seismik sampai dengan akhir December 2013

5

ATTACHMENT 2

MEeDco YEMEN AMED LTD (BLOCK 82)
December 2013

BACKGROUND
Block 82 (Amed) is located in the Hadramaut
Governorate, Republic of Yemen which is operated
by Medco Yemen Amed Ltd. The working interests
are 38.25% Medco Yemen Amed Ltd, 21.25%
Kuwait Energy Amed Yemen Ltd, 15% Yemen
General Corporation For Oil & Gas, 12.75% Indian
Oil Corporation Ltd and 20% Oil India Ltd. This
block was awarded in 2008 and has been effective
since March 17, 2009.

EXPLORATION ACTIVITIES

In 2012, supported by available data surrounding
Block 82 area, the Company has established a
new map and geological concept for any potential
prospects and leads.

Seismic Activities

The Company plans to conduct 379 km2 3D and
318 km 2D seismic acquisition.

Seismic acquisition started on January 9, 2013.
Until the end of December 2013, the progress
status is Topography Survey: completed 1041.77
km (57.94%), Recording 7986 vp (45.85%).

Results
Has not resulted yet.

Next Plan

3D and 2D new seismic data acquisition,
processing and interpretation will be completed by
July 2014. For 2014, Company will focus on
updating subsurface mapping and updating
Petroleum Play Concept by elaborating well data
from surrounding area of the block. The Company
will finalize the location of 1st exploration well upon
the new 2D&3D seismic interpretation completed.

Costs
Seismic cost at the end of December 2013 was
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adalah sebesar AS$7,005,765.47 US$ 7,005,765.47
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KEGIATAN APPRAISAL APPRAISAL ACTIVITIES

Pada bulan Desember 2013, Perseroan In December 2013, the Company conducted
melakukan kegiatan appraisal di wilayah kerja appraisal activities on the following working
berikut; areas:

e Medco International Ventures Ltd (Area 47) e Medco International Ventures Ltd (Area 47)

Berikut laporan rinci dari kegiatan appraisal di  The followings are details information on

wilayah kerja tersebut diatas. appraisal activities at those areas.

LAMPIRAN 1 ATTACHMENT 1

MEDCO INTERNATIONAL VENTURES LTD (AREA 47) MEDCO INTERNATIONAL VENTURES LTD (AREA 47)

DESEMBER 2013 DECEMBER 2013
LATAR BELAKANG BACKGROUND

Blok 47 terletak sekitar 200 Km di sebelah selatan Block 47 is located around 200 Km to the south of
ibukota Libya, Tripoli. Blok ini dioperasikan oleh the capital of Libya, Tripoli. This block is operated
Medco International Ventures Limited (MIVL) by Medco International Ventures Limited (MIVL)
dengan kepemilikan wilayah kerja sebesar 50% with working interests are 50% MIVL, 50% Libyan
MIVL, 50% Libyan Investment Authority (LIA). Blok Investment Authority (LIA). This block is originally
ini sebelumnya dioperasikan oleh Verenex Energy operated by Verenex Energy since 2006 and then
sejak tahun 2006 dan kemudian diambil alih oleh taken over by MIVL in 2010.

MIVL pada tahun 2010.
KEGIATAN APPRAISAL APPRAISAL ACTIVITIES
Kegiatan Pengeboran Appraisal Appraisal Drilling Activities

Kegiatan menyangkut program appraisal dimulai Activities related with appraisal program were
kembali pada pertengahan tahun 2013 dengan resumed in mid-2013 by conducting well
melakukan komplesi dan tes pada sumur B2-047/02 completion and testing in B2-047/02 well which
yang sempat tertunda akibat adanya revolusi di Libya was postponed due to revolution in Libya in
pada tahun 2011. Pada tanggal 29 Desember 2013, 2011. On 29 December 2013, MIVL spudded in
MIVL melakukan tajak pada sumur appraisal P2- appraisal well P2-047/02 to know gas reserve in
047/02 untuk mengetahui cadangan gas pada the P structure

struktur P.
Hasil Results
Hasil komplesi dan tes di sumur B2-047/02 adalah Result of well completion and testing in B2-
sebagai berikut: 047/02 well was as follows:
- DST#1. 213 BOPD, 250 BWPD, 0.08 - DST#1: 213 BOPD, 250 BWPD, 0.08
MMSCFD MMSCFD
- DST#2: 99% air - DST#2: 99% water
- DST#3: well slugging, 50% minyak - DST#3: well slugging, 50% oil
- DST#4: kering - DST#4: dry
Rencana Selanjutnya Next Plan

Pada tahun 2014, MIVL akan melanjutkan program In- 2014, MIVL will continue the appraisal
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appraisal dengan melakukan pengeboran sumur-
sumur appraisal untuk mengetahui cadangan
minyak dan gas dari sefiap struktur yang telah
ditest dan menunjukkan laju produksi yang
komersial.

Biaya

Total biaya untuk komplesi dan tes sumur B2-047/02
adalah AS$ 4.173.829,90, sedangkan sampai akhir
desember 2013, total biaya pengeboran P2-047/02
adalah sebesar AS$ 92.772,00

program by drilling appraisal wells to know oil
and gas reserves in every structure that has
been tested and indicated commercial rafe.

Costs
Total cost for well completion and ftesting is
US$ 4,173,829.90, whereas until end of
December 2013, total cost of P2-047/02 is
US$ 92,772.00




