



MEDCOENERGI

PT Medco Energi Internasional Tbk.

Laporan Bulanan Eksplorasi

Juli - September 2026

feriyanto

[Signature]

Alk to st. H. EA



MEDCOENERGI

Nama Perusahaan/ Anak Perusahaan	Area Eksplorasi	Estimasi Biaya Eksplorasi (Gross) (US\$)	Estimasi Biaya Eksplorasi (Net) (US\$)	Pihak yang melakukan Eksplorasi	Metode Pengujian dan Pemilihan Area	Hasil Eksplorasi hingga akhir periode pelaporan	Rencana Selanjutnya
MEDCO E&P GRISSIK LTD.	Corridor	28.000.000	19.600.000	MEDCO E&P GRISSIK LTD.	Sumur Eksplorasi Rebonjaro Dalam-3	Tajak sumur pada 13 Agustus 2026, kemajuan pengeboran pada lubang 8.5 inchi	Melanjutkan pengeboran sampai kedalaman akhir
MEDCO E&P GRISSIK LTD.	Corridor	5.000.000	3.500.000	MEDCO E&P GRISSIK LTD.	3D Seismik Akuisisi East Corridor Area	Persiapan Pekerjaan Topografi	Pekerjaan Topografi
MEDCO E&P GRISSIK LTD.	Corridor	8.500.000	5.950.000	MEDCO E&P GRISSIK LTD.	3D Seismik Akuisisi Grissik Area	Persiapan Pengeboran Lubang Seismik	Pengeboran Lubang Seismik
PT MEDCO ENERGI AMANAH	Amanah	5.000.000	2.000.000	PT MEDCO ENERGI AMANAH	3D Seismik Akuisisi Amanah Area	Pelaksanaan survei topografi	Pelaksanaan perekaman data pada survei 3D Seismik Darat seluas 70 km ²
PT MEDCO E&P INDONESIA	South Sumatera Block	5.000.000	3.250.000	PT MEDCO E&P INDONESIA	Pengeboran 1(satu) sumur eksplorasi Lotus-1 tahun 2026	Pengeboran sumur eksplorasi Lotus-1 sudah tajak pada 30 September 2026. Saat ini pengeboran sedang berlangsung.	Melanjutkan pengeboran sampai kedalaman akhir
Medco Energi Madura Offshore Pty Ltd	Madura Offshore	16.000.000	12.000.000	Medco Energi Madura Offshore Pty Ltd	Sumur Appraisal MS2-2	Survei Geofisika dan Geoteknika	Rencana pengeboran sumur appraisal pada bulan November 2026

Tidak terdapat aktivitas eksplorasi pada lapangan lainnya untuk periode Juli - September 2026

