



MEDCOENERGI

PT Medco Energi Internasional Tbk.

Laporan Bulanan Eksplorasi

April - Juni 2025

Laporan Bulanan Eksplorasi

Periode: April - Juni 2025

PT Medco Energi Internasional Tbk.



MEDCOENERGI

Nama Perusahaan/ Anak Perusahaan	Area Eksplorasi	Estimasi Biaya Eksplorasi (Gross) (US\$)	Estimasi Biaya Eksplorasi (Net) (US\$)	Pihak yang melakukan Eksplorasi	Metode Pengujian dan Pemilihan Area	Hasil Eksplorasi hingga akhir periode pelaporan	Rencana Selanjutnya (keterangan)
Medco Energi West Bangkanai Limited	West Bangkanai	230,000	160,000	Medco Energi West Bangkanai Limited	Integrated Geophysical Survey	Survei, Evaluasi dan Penyelesaian Laporan Akhir	<i>AFE Close out</i>
PT Medco Energi Beluga	Sumur Barramundi	12,500,000	12,500,000	PT Medco Energi Beluga	Pengeboran Sumur Eksplorasi	- Survei G&G <i>Spud-in</i> - Pengeboran sedang berlangsung	Pemboran telah mencapai TD @4314 ftmd pada 1 Juli dengan tidak ada indikasi HC, P&A, Rencana rig meninggalkan lokasi pada 10 Juli *
MEDCO E&P GRISSIK LTD.	Corridor	15,500,000	7,130,000	MEDCO E&P GRISSIK LTD.	3D Seismik Akuisisi Rebonjaro Area	- Perekaman Seismik selesai - Pemrosesan data seismik	Pemrosesan data seismik selesai
MEDCO E&P GRISSIK LTD.	Corridor	21,150,000	9,729,000	MEDCO E&P GRISSIK LTD.	3D Seismik Akuisisi Sumpal Area	Perekaman Seismik	Perekaman Seismik selesai
MEDCO E&P GRISSIK LTD.	Dayung-2B & Dayung-5B	18,350,000	8,441,000	MEDCO E&P GRISSIK LTD.	Drill Delineation Wells and Fracturing	- Melakukan <i>fracturing</i> & Uji Sumur Dayung-5B - Melakukan <i>fracturing</i> Dayung-2B	Uji Sumur Dayung-2B

Tidak terdapat aktivitas eksplorasi pada lapangan lainnya untuk periode April - Juni 2025

*) per 1 Juli 2025, tidak ada indikasi hidrokarbon dan tidak melakukan MDT